Выполнение  плана мероприятий по реализации производственной программы в части систем водоснабжения за 9 мес. 2011года
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Затраты  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

	
	
	
	План 2011
	Факт 2011
	План 2011
	Факт 2011

	Водопроводные сети:

	1
	Перекладка внутриквартальных сетей 2-го микрорайона северо-востока d-300 мм
	п.м.
	1572
	
	3250,97
	

	2
	Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Коммунистическая
	п.м.
	1545
	
	1893,37
	

	3
	Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Московская
	п.м.
	1940
	
	2459,71
	

	4
	Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Пролетарская (от ул.Советская до ул.Коммунистическая)
	п.м.
	350
	
	498,66
	

	5
	Перекладка водопровода d-150 мм по ул.Пролетарская (от ул.Полежаева до ул.Васенко)
	п.м.
	340
	
	344,88
	

	6.
	Перекладка водопроводной сети d-63-225 мм по пр.Ленина
	п.м.
	
	992,5
	
	6918,7

	7.
	Перекладка водопроводной сети d-160 мм по ул.Миронова
	п.м.
	
	350
	
	438,6

	8.
	Перекладка водопровода d-110 мм по ул.Веселовского
	п.м.
	
	230
	
	565,5

	9.
	Прокладка водопроводной сети d=160 мм к скв. п.Луховка
	п.м.
	
	53
	
	38,0

	10.
	Прокладка водопроводной сети d=200 мм от п.Луховка к ВНС №21
	п.м.
	
	120
	
	235,4

	11
	Перекладка водопроводной сети d=110 мм по ул.Гожувская
	п.м.
	
	43
	
	21,0

	12
	Перекладка водопроводной сети  d=65 мм по ул. Ярославская
	п.м.
	
	50
	
	10,3

	13
	Перекладка водопроводных сетей d=63-110 мм по ул.Пушкина
	п.м.
	
	100
	
	34,7

	14
	Перекладка водопроводной сети d=63-110 мм к ДК «Заречье» по пр. 70 лет Октября
	п.м.
	
	78
	
	136,2

	15
	Перекладка водопроводных сетей d=110 мм по ул.Победы
	п.м.
	
	80
	
	150,6

	16
	Перекладка водопроводных сетей d=40 мм по ул.Крупская
	п.м.
	
	40
	
	39,3

	17
	Перекладка водопроводных сетей d=63мм по ул.Советская
	
	
	35
	
	30,4

	18.
	Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п.Николаевка, п.Ялга
	шт.
	5
	5
	289,5
	289,5

	19.
	Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК
	шт.
	5
	5
	2952,8
	2952,8

	20
	Замена насосных агрегатов типа ЭЦВ на артскважинах
	шт.
	16
	32
	2205,8
	5420,5

	
	Итого
	
	
	
	13895,69
	17292,6

	Водопроводные насосные станции:

	1.
	Замена насосных агрегатов 1 Д 200/90 на ВНС №10
	шт.
	3
	3
	359,60
	359,6

	
	ИТОГО:
	
	
	
	359,60
	359,6

	Отдел главного энергетика:

	1
	Установка электронных уровнемеров на ВНС
	шт.
	6
	
	419,1
	

	2.
	Установка датчиков давления на ВНС
	шт.
	4
	2
	50,8
	30,0

	3
	Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС
	шт.
	10
	
	391,5
	

	
	Итого
	
	
	
	861,4
	30,0

	
	ВСЕГО
	
	
	
	14757,09
	17682,2


Выполнение  плана мероприятий по реализации производственной программы в части систем водоотведения за 9 мес. 2011года
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Затраты  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

	
	
	
	План 2011
	Факт2011
	План 2011     Факт 2011
	

	Канализационные сети:

	1
	Перекладка канализационной сети d-225 мм по ул.Пушкина (от ул.Веселовского)
	п.м.
	684
	
	807,6
	

	2
	Перекладка внутриквартальной сети d-300 мм 1-го микрорайона северо-запада
	п.м.
	1445
	
	2818,5
	

	3
	Перекладка канализационной сети d-150 мм по ул.Гагарина (от ул.Б.Хмельницкого до ул.Коммунистическая)
	п.м.
	181
	
	156,8
	

	4
	Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Коммунистическая (от ул.Гагарина до Горбольницы №3)
	п.м.
	1031
	
	723,2
	

	5.
	Перекладка напорного канализационного коллектора d-315 мм от КНС №9 до Александровского шоссе
	п.м.
	
	460
	
	559,5

	
	ИТОГО:
	
	
	
	4506,1
	559,5

	Канализационные насосные станции:

	1.
	Установка насосного агрегата СД 450/56 на КНС №1
	шт.
	2
	2
	321,64
	321,64

	2.
	Замена задвижек Д=300 и Д=200 на КНС №2
	шт.
	11
	11
	42,71
	42,71

	3
	Установка насосного агрегата СД 2400/75 на КНС №3
	шт.
	1
	
	1258,9
	

	4
	Замена затвора Д=500 на КНС №3
	шт.
	2
	
	138,05
	

	5.
	Установка электродвигателя Р-400 кВт на КНС №4
	шт.
	1
	1
	666,22
	666,22

	6.
	Установка насосного агрегата СДВ 80/18 на КНС №2
	шт.
	1
	1
	105,26
	105,26

	7.
	Установка насосного агрегата СДВ 80/18 на КНС №4
	шт.
	1
	1
	105,96
	105,96

	8.
	Установка насосного агрегата СДВ 160/45 на КНС Ремзавод
	шт.
	1
	1
	172,78
	172,78

	9
	Установка электродвигателя Р 37 кВт на КНС Ремзавод
	
	2
	
	138,86
	

	10.
	Установка электротали на КНС Ремзавод
	шт.
	1
	1
	73,97
	73,97

	
	ИТОГО:
	
	
	
	3024,35
	1488,54

	Отдел главного энергетика:

	1.
	Установка электронных уровнемеров на КНС
	шт.
	4
	1
	224,6
	27,25

	2
	Установка датчиков давления на КНС
	шт.
	3
	
	38,1
	

	3
	Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС
	шт.
	24
	
	953,9
	

	
	Итого
	
	
	
	1216,6
	27,25

	
	Всего
	
	
	
	8747,05
	2075,29


Выполнение  плана мероприятий по реализации производственной программы в части очистки сточных вод за 9 мес. 2011года

	
	
	
	Кол-во
	Затраты  на реализацию мероприятия, тыс.руб.
	

	
	
	
	План 2011
	Факт 2011
	План 2011      Факт 2011
	

	Очистные сооружения:
	
	
	План 2011
	Факт2011
	План 2011     Факт 2011

	1.
	Провести реконструкцию 4 каналов 2-го блока вторичных отстойников:

- замена эрлифтной системы откачки активного ила в аэротенках на скребковые механизмы
	объект
	1
	1
	8990,0
	4300,0

	
	ИТОГО:
	
	
	
	8990,0
	4300,0

	
	Всего по предприятию
	
	
	
	32494,14
	24057,49


